

Suoritamme rakennuksen purkutyön osoitteessa  
Keskustie 3, 29200 Harjavalta

Asbesti- ja haitta.ainepurkutyöt aloitetaan 4.5.2026  
Varsinainen rungon konepurkutyö alkaa viikolla 20 tai 21/2026.  
Purkutyö kestää 30.6.2026 saakka.

Päivittäinen työskentelyaikamme on pääsääntöisesti maanantai-perjantai  
kello 07:00 ja 17:00 välillä.

Mikäli poikkeamia työskentelyajoissamme ilmenee, tiedotamme niistä erikseen.

Liikkuminen purkutyömaa-alueella on ehdottomasti kielletty.

Pahoittelemme purkutöistä Teille mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä tai haittaa.

Rakennepurku M&K Oy

Vastaava työnjohtaja:

[Redacted signature block]